

Số: 1102/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện
dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT-QLĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1721/TTr-STNMT ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và Báo cáo thẩm định số 107/BC-STC ngày 12/4/2021 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; đồng thời, thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT7.

(6)

KT. CHỦ TỊCH *mmh*
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Vinh



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số: ~~102~~102/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thực hiện dự án Xây dựng Chương trình quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025	3.413.056.485	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2021	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọng gói	12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	6.878.313		Chi định thầu rút gọn				03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	3.439.156						
Tổng cộng: 3.423.373.954 đồng								