

Số: 2203 /QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp phần mềm ViLiS phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT-QLĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4147/TTr-STNMT ngày 30/06/2020; Báo cáo thẩm định số 2692/STC-TCHCSN ngày 14/7/2020 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp phần mềm ViLiS phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; đồng thời, thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT-KTN.

Ký, CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH


Lê Tuấn Quốc



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp phần mềm ViLIS phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai

(Kèm theo Quyết định số: 2203 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị bổ sung bộ lưu trữ	1.650.000.000	Nguồn ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
2	Tư vấn Nâng cấp và mở rộng phần mềm ViLIS phục vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai	6.508.669.101		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	15 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	36.887.412		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
4	Tư vấn giám sát thi công	159.548.228						
Tổng giá trị các gói thầu: 8.355.104.741 đồng								