

Số: /TB-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; tham dự cuộc họp có Tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Sở Tài chính.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, ý kiến của các thành viên tham dự họp; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Về việc thuê Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 2024-2028:

- Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị và triển khai nhanh nhất có thể (theo đúng quy định pháp luật), hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu để Thuê trung tâm tích hợp dữ liệu theo thời hạn đã được giao tại 155/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh; lập sơ đồ Gantt chi tiết trình tự, tiến độ các bước triển khai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh), hàng tuần báo cáo tiến độ cho đến khi hoàn thành.

- Việc lập Kế hoạch thuê Trung tâm tích hợp dữ liệu cần căn cứ trên nhu cầu thực tế về hạ tầng dữ liệu trong từng thời điểm, đồng thời tham khảo thêm cách làm của các đơn vị, địa phương khác để lựa chọn phương thức thuê đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, kịp thời thẩm định, có ý kiến, tham mưu UBND tỉnh đối với các đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến kinh phí, giá dịch vụ.

2. Về Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IoC):

- Tiếp tục triển khai thử nghiệm IoC cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông

+ Quán quán triệt vai trò của dữ liệu số đối với công cuộc chuyển đổi số nói chung và việc vận hành, khai thác Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IoC) nói riêng. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh

việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở theo danh mục được phê duyệt tại các Quyết định số 3826/QĐ-UBND và 3827/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, đồng thời kết nối dữ liệu về IoC (trước mắt kết nối về IoC thử nghiệm, sau khi tỉnh có IoC chính thức thì kết nối về IoC chính thức). Trong các báo cáo định kỳ phải công khai danh sách các đơn vị chưa xây dựng CSDL chuyên ngành, chưa cập nhật kịp thời hoặc chưa chia sẻ dữ liệu về IoC theo quy định.

+ Khảo sát mô hình triển khai ở các địa phương khác, đánh giá, lựa chọn phương án tổ chức triển khai IoC hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tỉnh đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật và các khuyến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2333/BTTTT-CĐSQG ngày 20/06/2023 về triển khai ICT phát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tại các địa phương. Hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh ngay sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112/NQ-HĐND.

3. Về việc thuê mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

Sở Thông tin và Truyền thông rà soát các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra tỉnh về việc thuê hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trước đây; có báo cáo giải trình cụ thể, phân tích đánh giá các phương thức triển khai (thuê, đầu tư), nghiên cứu thêm phương án kết hợp trực tuyến bằng phần mềm, trên cơ sở đó đề xuất phương án mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp theo tình hình thực tế của tỉnh và đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 04/2024.

4. Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch cho Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập thể Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Sở Thông tin và Truyền thông để quán triệt, chấn chỉnh việc thực thi, triển khai các nhiệm vụ của Ngành.

Thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận cuộc họp đến các sở, ngành, địa phương biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VX8.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Hữu Phúc